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Sæby Å 
Vurdering af alternativt spunstracé 

 

1 Introduktion 

Nærværende notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, på 

skitseniveau, for spunsarbejder, ved anvendelse af alternativt spunstracé ift. 

tracéet anvendt ved tidligere udbud.  

Både det oprindelige og det nye tracé kan ses på Figur 1 nedenfor, med hhv. 

lilla og rød.  

 
Figur 1. Eksist. tidligere anvendte spunstracé er vist med lilla. Nyt spunstracé er vist med rødt. 

I det følgende præsenteres først Sweco’s indledende generelle overvejelser 

vedr. det nye spunstracé, hvorefter den forventede besparelse på spunstracéet 

præsenteres. 

Beregningsnotatet der danner grund for valg af de nye spunsprofiler er vedlagt 

som Bilag 1.  

2 Generelle overvejelser alternativ løsning 

Grundejeres adgang til Sæby Å 

I det tidligere projekt blev det sikret at alle grundejerne der blev afskåret fra 

direkte adgang til Møllesøen og/eller Sæby Å ifm. at stryget blev etableret, fik 

adgang til Sæby Å ved der blev etableret opholdsbroer jf. de gule markeringer 

på Figur 1.  

Ved den nye spunsløsning hvor stryget placeres midt i åen, vil grundejerne 

markeret på Figur 2 blive afskåret fra deres direkte adgang til selve Sæby Å.  

Alle grundejere vil stadig have direkte adgang til de to ”søer” der etableres nord 

og syd for stryget, og adgang til selve Sæby Å vil kunne sikres ved etablering af 

et slæbested, evt. ud vandværksgrunden langs den sydlige bred af Sæby Å.  
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Figur 2. Matrikler der mister direkte adgang til Sæby Å markeret med grønt. 

Påvirkning af vandspejl i Mølleåen 

I det oprindelige projekt var det sikret at vandspejlet i Møllesøen ikke blev 

sænket mere 20 cm. Dette både af hensyn til funderingen af omkringliggende 

bygninger og ift. stadig at have et overløb ved stemmeværket.  

I den foreslåede løsning vil spunsvæggenes længde blive reduceret i opstrøms 

retning mod nord, samtidig med at det oprindelige strygs længde stort set 

opretholdes. I den forslåede løsning vil der således ikke være direkte hydraulisk 

kontakt mellem vandspejlet i Møllesøen og vandspejlet opstrøms for stryget. 

Det vil betyde at det ikke kan udelukkes at vandspejlet i Møllesøen bliver 

sænket.  

Hvis vandspejlet i Møllesøen skal bibeholdes, eller det skal garanteres at det 

ikke sænkes mere end 20 cm i fremtiden, skal der etableres en direkte 

hydraulisk forbindelse mellem Møllesøen og Sæby Å. Dette kan sikres ved 

etablering af en rørledning.  

Det har tidligere været forudsat at der skal tilføres 100 l/s til Møllesøen.  

Samme problematik er gældende for den sydlige ”sø”.  

Skråningshældninger og bund i stryg 

I området markeret nedenfor på Figur 3, bliver der etableret stryg direkte op af 

eksisterende skråninger. Det skal undersøges nærmere hvordan koter på de 

fremtidige stryg påvirker skråningshældningen, og om det evt. kan 

kompromittere skråningernes stabilitet.  

 
Figur 3. Nødvendige undersøgelser af skråningshældninger markeret med gult. 

For at kunne lave den analyse faglig korrekt er der behov for flere data, gerne i 

form af en pejling af bunden i Sæby Å.   

Konstruktive forhold 
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Der er ikke noget rent konstruktionsmæssigt i vejen for at den nye løsning kan 

udføres. Det vurderes principielt at have samme niveau af kompleksitet som 

den oprindelige løsning, dog med den ændring at der skal installeres væsentligt 

færre løbende meter spunsvæg.  

3 Anlægsøkonomi 

I den oprindelige Tilbudsliste (vedlagt som Bilag 2) var det beregnet at der 

skulle anvendes 931.126 kg stål til spunsprofiler og 35 jordankre.  

Ved de nye skitseberegninger er det fundet at der skal anvendes 575.068 kg 

stål og 20 ankre.  

Besparelse på levering og installering af spuns og ankre 

Indkøbsprisen på spunsjern har ligesom mange andre byggematerialer varieret 

ganske meget inden for det sidste år, bl.a. pga. Ruslands invasion af Ukraine 

som før krigen havde en rigtig stor produktion af stål.  

Hvis der forudsættes en indkøbspris på spunsprofiler på 15 kr./kg vil det betyder 

en udgift til levering af spuns på ca. 8.6 mio.  

Derudover vil der være udgifter til jordankre på ca. 300.000 kr.  

Ved den nye løsning skal der installeres væsentlig færre løbende meter spuns. 

Ved den oprindelige løsning skulle der installeres ca. 475 lbm. mens der ved 

det nye alternativ skal installeres ca. 320 lbm.  

Det er svært at estimere prisen for installering af spuns i dette projekt, da de 

stedlige forhold ikke kan relateres til noget der er set før. Det er derfor ikke 

muligt at indhente referencepriser der giver et realistisk estimat.  

Baseret på priser for installering af spuns på jomfrueligt søterritorie, estimeres 

konservativt det at installering af spunsjern under de aktuelle forhold vil koste i 

størrelsesordenen 6.000 kr. på lbm. Dette giver en udgift til installering af spuns 

i størrelsesordenen 1.920 mio. kr.  

De samlede udgifter til spuns forventes således at blive:  

Udgifter til spuns = 8.6 mio + 0,3 mio + 1.92 = 10.8 mio kr.  

På baggrund af ovenstående vurderes det vil være muligt at realisere en netto 

besparelse ved anvendelse af det alternative spunstracé i størrelsesordenen 6 

mio. kr – med udgangspunkt i det tidligere er antaget at levering og installering 

af spuns samlet set koster 18 kr./kg.  

Forhold der giver anledning til forøgede udgifter 

Det er uklart præcist i hvor stort omfang der skal etableres bundopbygning 

svarende til stryget i området markeret nedenfor på Figur 4.  Fastlæggelse af 

dette vil kræve en nærmere beregning. Det forventes dog at der skal etableres 

bundopbygning i et vist omfang.  

 

Figur 4. Område markeret med lille viser hvor der skal laves en vis bundopbygning.  



 

 

 

Dokument reference memo, sæby mølleå 2023-13-03 4/4 

02-03-2023 

 

Projektnummer sweco.projectId 

Projekt sweco.name 

 

Følgende forhold kan således give anledning til forøgede udgifter:  

• Etablering af stryg-bund i et vist omfang jf. Figur 4 

• Ekstra oprensning pga. yderligere tilgroning af Møllesøen 

• Etablering af træbrygge jf. afsnit 2 

• Etablering af direkte hydraulisk forbindelse jf. afsnit 2 

• Etablering af slæbested ved vandværksgrunden 

 

 

 

 




